

Le calendrier du projet (version accessible)

- 2021 : désignation du maître d'oeuvre général et concertation préalable
- 2021-2023 : études, procédures administratives
- A partir du 10 janvier 2022 : concertation continue (suite au vote en comité syndical)
- 2023, 1er trimestre : enquête publique DUP
- 2023 : déclaration de projet / consultation des entreprises de travaux
- 2023 - 2025 : travaux
- 2026, 1er trimestre : mise en service